

Europska banka za obnovu i razvoj

Hrvatska: Procjena okolišnih i društveno-ekonomskih utjecaja prema projektnom zadatku EBRD – Analiza neslaganja i paket dokumentacije za objavljivanje – Projekt cestovne infrastrukture A skupine za završetak autoceste na Koridoru Vc u Hrvatskoj (50712)

Akcijski plan za zaštitu okoliša i društveno-ekonomskih pitanja

Issue | 19 travanj 2019

This report takes into account the particular instructions and requirements of our client.

It is not intended for and should not be relied upon by any third party and no responsibility is undertaken to any third party.

Job number Job number

Document verification

ARUP

| | | | | | |
|--|----------------|---|---|---------------------------------|--------------------|
| Job title | | Hrvatska: Procjena okolišnih i društveno-ekonomskih utjecaja prema projektnom zadatku EBRD – Analiza neslaganja i paket dokumentacije | | Job number Job number | |
| Document title | | Akcijski plan za zaštitu okoliša i društveno-ekonomskih pitanja | | File reference | |
| Document ref | | | | | |
| Revision | Date | Filename | 2019-03-21 ESAP.docx | | |
| Draft 1 | 21 ožu 2019 | Description | First draft | | |
| | | | Prepared by | Checked by | Approved by |
| | | Name | JS, MD, AP | MP | AB |
| | | Signature | | | |
| Draft 2 | 10 tra 2019 | Filename | 2019-04-10 Corridor Vc Completion ESAP draft 2.docx | | |
| | | Description | Komentari primljeni 02. travnja 2019. | | |
| | | | Prepared by | Checked by | Approved by |
| | | Name | | | |
| | | Signature | | | |
| Issue | 19 tra 2019 | Filename | 2019-04-19 Corridor Vc Completion ESAP ISSUE_CRO.docx | | |
| | | Description | | | |
| | | | Prepared by | Checked by | Approved by |
| | | Name | JS, MD, AP | Milica Popovic | Aleksandar Bajovic |
| | | Signature | | | |
| | | Filename | | | |
| | | Description | | | |
| | | | Prepared by | Checked by | Approved by |
| | | Name | | | |
| | | Signature | | | |
| Issue Document verification with document | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |

1 Uvod

1.1 O ovom izvješću

Europska banka za obnovu i razvoj (u daljem tekstu "EBRD" ili "Banka") imenovala je Arup kao konzultanta (u daljem tekstu "Konzultant") da provede procjenu utjecaja Projekta autocesta koridor Vc na okoliš i društveno-ekonomske aspekte, odnosno predloženi investicijski projekt za potrebe Hrvatske Autoceste d.o.o. (u daljem tekstu "Hrvatske Autoceste d.o.o.", ili "HAC", ili "Tvrtka").

Tijekom procesa, identificiran je niz oblasti u kojima je potrebno da projekt bude u većoj mjeri usklađen sa EBRD Okolišnom i društveno-ekonomskom politikom. Ovo izvješće predstavlja mjere koje se moraju provesti kako bi se postigla sukladnost sa EBRD izvedbenim zahtjevima, stoga se te mjere moraju primijeniti kao dio sporazuma o zajmu.

Ovo izvješće detaljno opisuje mjere ublažavanja za sprječavanje, smanjenje ili minimiziranje utjecaja na okoliš i društveno-ekonomska pitanja, kao i mjere za poboljšanje tekućih praksi upravljanja okolišem i društveno-ekonomskim pitanjima i operacijskih učinaka sukladno izvedbenim zahtjevima EBRD-a za okoliš i društveno-ekonomska pitanja tijekom trajanja projekta. Njime se utvrđuje koje će investicije vjerojatno biti potrebne da bi se provele ove mjere, zatim vremenski okvir za izvršenje i kriteriji na temelju kojih se može procijeniti sukladnost sa mjerama.

1.2 O projektu

Europska banka za obnovu i razvoj (u daljem tekstu „EBRD“) razmatra financiranje zajma do 77 milijuna eura za Hrvatske Autoceste d.o.o. (u daljem tekstu „HAC“ ili „Tvrtka“). Do 52 milijuna eura EBRD zajma koristit će se za financiranje izgradnje 22,5 km dionice autoceste između granice sa Mađarskom i mosta Halasica na autocesti A5 („Projekt“), dok će preostala sredstva biti upotrebljena za modernizaciju HAC sustava rasvjete. Očekuje se da će EIB sufinancirati obje pod-dionice u iznosu jednakom onom koji osigurava EBRD.

Projektna dionica je dio međunarodnog paneuropskog koridora Vc, dijela Europske mreže sa oznakom E73 koja povezuje sjever Europe sa Jadranom i predstavlja okosnicu cestovne prometne infrastrukture u istočnom djelu Hrvatske. Dionica je projektirana kao dvostruka kolnička cesta, dvotračna autocesta odvojena središnjim otokom, sa po jednom zaustavnom trakom

Projekt se sastoji od sljedećih pod-dionica:

- Mađarska granica – Beli Manastir (stacionaža 0+000.00 km do 5+000.00 km, duljina=5.0 km);
- Beli Manastir - most Halasica (stacionaža 5 + 000.00 km do 22 + 480.00 km; duljina=17.5 km);

2 Akcijski plan za zaštitu okoliša i društveno-ekonomskih pitanja

Potrebno je provođenje sljedećih okolišnih i društveno-ekonomskih radnji kako bi se ispunili zahtjevi EBRD okolišne i društveno-ekonomske politike (2014) i to u okviru naznačenog vremenskog perioda. Odgovornost za ispunjavanje radnji bit će na Hrvatskim Autocestama d.o.o.

| Br. | Radnja | Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi) | Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa) | Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost | Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine | Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu | Status |
|------------|---|--|--|---|---|--|--------|
| PR1 | Procjena i upravljanje okolišnim i društveno-ekonomskim učincima i pitanjima | | | | | | |
| 1. | HAC da imenuje tim za okolišna i društveno-ekonomska (ES) pitanja za koordinaciju između relevantnih sudionika projekta, i za izvješćivanje EBRD-a prema dogovorenoj učestalosti i matrici. ES tim dužan je da osigura uključenost Plana upravljanja okolišem i društveno-ekonomskim pitanjima u dokumentaciju za nadmetanje i ugovore sa izvođačima radova, uključujući i zahtjev za razvoj posebnih građevinskih, ES i OHS planova, te osigurati njihovu provedbu tijekom trajanja projekta. | Specifični rizici projekta koji nisu adekvatno identificirani, procijenjeni i upravljani. Nepostojanje ES zahtjeva u procesu nabave. | Sustav upravljanja ES PR1: Procjena i upravljanje okolišnim i društveno-ekonomskim učincima i pitanjima | Postojeći resursi, odgovornost HAC-a | ES tim - prije početka etape mobilizacije Ažuriranje dokumentacije za nadmetanje - prije dodjele ugovora | Provjera da li određene točke ugovora uključuju zahtjeve u svezi sa ES i OHS | |

| Br. | Radnja | Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi) | Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa) | Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost | Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine | Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu | Status |
|-----|--|--|---|--|--|---|--------|
| 2. | <p>Razvijanje Plana upravljanja okolišem i društveno-ekonomskim pitanjima za Projekt (ESMP), koji se temelji na Okvirnom ESMP (F-ESMP) a koji će obuhvatiti jasno definirane društveno-ekonomske i zahtjeve u pogledu zaštite okoliša i zdravlja na radu, za pripremu relevantnih planova upravljanja, sukladno primjenljivim nacionalnim i propisima EU, zahtjevima zajmodavca, ESAP-a, SEP-a, LARF-a i druge relevantne dobre međunarodne industrijske prakse.</p> <p>HAC je dužan da uključi detaljne zahtjeve u ESAP za Projekt, kako bi Izvođač radova osigurao odgovarajuće polazne podatke o buci, kvaliteti zraka, vode, podzemnih voda i tla, zajedno sa uvjetima prometne infrastrukture, prije početka etape mobilizacije. Relevantni polazni podaci ne smiju biti stariji od 6 mjeseci</p> <p>Pojedinosti o minimalnim zahtjevima za pripremu planova upravljanja specifičnih za Projekt, opisani su u točkama 7, 15, 16 (okoliš),</p> | <p>Specifični rizici projekta koji nisu identificirani, procijenjeni i upravljani.</p> <p>Posebni zahtjevi (uključujući i zahtjeve zajmodavca) koji nisu uključeni u proces nabave.</p> <p>Sprječavanje zagađenja okoliša i upravljanje potencijalnim i/ili postojećim onečišćenjima.</p> <p>Infrastruktura koja se koristi tijekom Projekta a koja je ostavljena u lošijem stanju nakon završetka</p> | Plan upravljanja ES PR od 1 do 10 | <p>Postojeći resursi, HAC da osigura da uvjeti navedeni u F-ESMP budu uključeni u ugovore o građevinskim radovima i nadzoru.</p> <p>Izvođač radova da pripremi potrebne planove za upravljanje HAC je nadležan da provjeri, odobri i prati provedbu.</p> | <p>Zahtjevi ugovora - prije dodjele ugovora</p> <p>Priprema odgovarajućih planova upravljanja - prije početka građevinskih radova.</p> <p>Polazni uvjeti - prije faze mobilizacije</p> | <p>ESMP za Projekt obuhvaćeni ugovorima o izgradnji i nadzoru.</p> <p>Planovi upravljanja ES specifični za Projekt odobravaju se sukladno specifičnim okolišnim, H&S i društveno-ekonomskim zahtjevima.</p> <p>Ocjena polaznih uvjeta, nulta-faza parametara zaštite okoliša i uvjeta infrastrukture evidentiranih prije faze mobilizacije.</p> | |

| Br. | Radnja | Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi) | Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa) | Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost | Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine | Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu | Status |
|-----|---|---|---|---|---|--|--------|
| | broj 4, 12 (društveno-ekonomska pitanja) i 8-10 (H&S). | Projekta, u odnosu na prvobitne uvjete. | | | | | |
| 3. | Na temelju Okvirnog ESMP, HAC je dužan da provede potpunu društveno-ekonomsku procjenu Projekta i društveno-ekonomske polazne studije, da identificira rizike, kontrolne i mjere za ublažavanje, te iste uključi u ESMP specifičan za Projekt, kao i u Okvirni plan izvlaštenja zemljišta i preseljavanja (LARF). | Propust u svezi sa društveno-ekonomskim rizicima specifičnim za projekt | PR1: Procjena i upravljanje okolišnim i društveno-ekonomskim učincima i pitanjima PR2: Radna snaga i uvjeti rada PR5: Nabava zemljišta, nedobrovoljno preseljavanje i izmještanje poslovnih djelatnosti PR10: Objavljivanje podataka i | Resursi HAC-a | Prije početka građevinskih radova | ESMP specifičan za Projekt LARF ESMP uključen kao dio ugovora o izgradnji i nadzoru | |

| Br. | Radnja | Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi) | Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa) | Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost | Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine | Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu | Status |
|------------|--|---|--|--|---|--|--------|
| | | | uključivanje dionika | | | | |
| PR2 | Radna snaga i uvjeti rada | | | | | | |
| 4. | HAC je dužan da razvije i usvoji Plan smanjivanja broja zaposlenih za period nakon 2022. godine, sa jasno definiranim odredbama o načinu izbora zaposlenih, programu konzultacija i predloženim alternativama sukladno PR 2 i iste da dostavi EBRD-u na odobrenja. | Plan smanjivanja broja zaposlenih će ublažiti štetan društveno-ekonomski utjecaj kolektivnog otpuštanja zaposlenih, i kada je riječ o zaposlenim osobama i o široj zajednici. | Zakon o radu PR2: Radna snaga i uvjeti rada | Plaćanja otpremnina Odgovornost HAC-a | Prije početka ove etape procesa smanjivanja broja zaposlenih | Plan smanjivanja broja zaposlenih sukladan sa PR 2, odobren od strane EBRD | |
| 5. | HAC je dužan da periodično pratiti učinak Izvođača radova i dobavljača u oblasti rada, kao i u svezi sa pitanjima ljudskih potencijala, sukladno PR 2 | Osigurati sukladnost izvođača radova sa lokalnim propisima o radu i EBRD PR 2. | Zakon o radu PR1: Procjena i upravljanje okolišnim i socijalnim učincima i pitanjima | Resursi HAC-a | Tijekom izgradnje | Izvešća o provjeri i praćenju izvedbi izvođača radova koji se dostavljaju EBRD-u | |

| Br. | Radnja | Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi) | Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa) | Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost | Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine | Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu | Status |
|-----|--|--|---|---|---|--|--------|
| | | | PR2: Radna snaga i uvjeti rada | | | | |
| 6. | <p>HAC treba uključiti zahtjeve u pogledu jednakih mogućnosti za sve rodove te ih provesti poboljšanjem politika i praksi ljudskih resursa.</p> <p>HAC treba usvojiti politiku protiv seksualnog zlostavljanja i kodeks ponašanja vezan uz seksualno zlostavljanje.</p> <p>HAC treba osigurati da pritužbeni postupak za zaposlenike uključuje siguran način za ponošenje pritužbe povezano sa seksualnim zlostavljanjem i da zaposlenicima omogućuje da izaberu kojeg će roda biti osoba koja će rješavati njihov prigovor.</p> <p>HAC treba pratiti poštuje li izvođač kojeg je angažiralo Društvo smjernice koje se temelje na tim zahtjevima.</p> <p>Izvođač se također treba voditi Napomenom Svjetske banke o dobroj praksi za „Rješavanje rodno zasnovanog nasilja u financiranju investicijskih projekata koji uključuju veće građevinske radove“.</p> | <p>Usklađenost sa zahtjevima EBRD-a</p> <p>Lokalne gospodarske koristi</p> | <p>EBRD PR2</p> <p>Strategija EBRD-a za promicanje rodne jednakosti</p> <p>Dobra praksa</p> | Resursi HAC-a | Prvo tromjesečje 2020. | Uvođenje jezičnih zahtjeva u pogledu jednakih mogućnosti u politike i norme za ljudske resurse | |

| Br. | Radnja | Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi) | Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa) | Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost | Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine | Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu | Status |
|------------|---|---|---|---|--|---|--------|
| | Izvođač treba osigurati da podizvođači/dobavljači primjenjuju iste norme. Izvođač osigurava da podizvođači / dobavljači primjenjuju iste standarde. | | | | | | |
| PR3 | Učinkovitost resursa, sprječavanje i kontrola onečišćenja | | | | | | |
| 6. | HAC treba da osigura da lokacije pozajmišta budu jasno definirane, kao i da sve dozvole i druga relevantna dokumentacija, uključujući dozvole za vađenje materijala iz rijeke, budu pribavljene sukladno važećim pravnim zahtjevima prije početka bilo koje radnje u svezi sa pozajmištima. | Osigurati da Projekt bude sukladan pravnim i zahtjevima zajmodavca. | Nacionalni regulatorni zahtjevi; PR3, PR6, PR8 | Postojeći resursi, Moguće dodatno ulaganje preko ugovora o izgradnji HAC je u krajnjoj liniji odgovoran ili za snabdijevanje materijalom, ili za odobrenje opcija koje nudi Izvođač radova | Ovisno o tome tko će biti odgovoran za nabavu materijala: Ukoliko je to HAC - prije dodjele ugovora Ukoliko je Izvođač radova - prije početka transporta materijala (aktuelno tijekom realizacije projekta). | Lokacije pozajmišta / definirane privremene lokacije za odlaganje materijala i otpada. Potrebne dozvole / ugovori za svaku lokaciju (pozajmište / deponija). | |

| Br. | Radnja | Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi) | Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa) | Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost | Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine | Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu | Status |
|-----|---|--|---|---|--|--|--------|
| 7. | <p>HAC da zahtijeva od izvođača radova pripremu Plan(ova) Izvođača radova za upravljanje okolišem i društveno-ekonomskim pitanjima za Projekt (CEMP), na osnovu ESMP specifičnog za Projekat, sukladno PR zahtjevima, kojima će se jasno definirati svi specifični zahtjevi za okoliš.</p> <p>Oni bi trebalo da obuhvate, ali ne da se ograničavaju na:</p> <ul style="list-style-type: none"> sustav upravljanja sukladno međunarodno priznatim sustavima (tj. ISO 9001 i ISO 14001) pripremu svih relevantnih dijelova Plana upravljanja zaštitom okoliša u izgradnji (plan upravljanja vodotocima, plan upravljanja pozajmištima i iskopima, plan gospodarenja otpadom, plan sprječavanja onečišćenja, plan upravljanja bioraznolikostima, postupanje prilikom slučajnih otkrića itd.) jasno definiran program praćenja za sve etape projekta (izgradnja, rad itd.) | <p>Specifični okolišni rizici projekta koji nisu adekvatno identificirani, procijenjeni i upravljani.</p> <p>Zahtjevi zajmodavca koji nisu obuhvaćeni procesom nabave.</p> | PR1, PR3, PR6, PR8 | <p>Postojeći resursi, Izvođač radova da pripremi CEMP za gradilište HAC da provjeri, odobri i prati provedbu.</p> | <p>Priprema odgovarajućih planova upravljanja - prije početka građevinskih radova.</p> | <p>Plan(ovi) Izvođača radova za upravljanje okolišem i društveno-ekonomskim pitanjima za gradilište (CEMP) pripremljeni i odobreni sukladno posebnim zahtjevima zaštite okoliša.</p> | |

| Br. | Radnja | Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi) | Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa) | Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost | Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine | Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu | Status |
|------------|---|--|--|---|--|---|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> sve potrebne radnje i mjere ublažavanja obuhvaćene određenim dokumentima konsolidiraju se u ESMP razina iskustva i kvalifikacija koje se zahtijevaju od Izvođača radova i H&S upravitelja (i/ili tim) rokovi za pripremu planova, postupaka i druge relevantne dokumentacije i provedba naznačenih mjera itd. zahtjevi za izvješćivanja. | | | | | | |
| PR4 | Zdravlje i sigurnost | | | | | | |
| 8. | <p>HAC da zahtjeva od Izvođača radova pripremu Plana upravljanja H&S za Projekt, na temelju Okvirnog plana upravljanja H&S i sukladno PR.</p> <p>Oni bi trebalo da obuhvate, ali ne da se ograničavaju na:</p> <ul style="list-style-type: none"> sustav upravljanja sukladno međunarodno priznatim sustavima (tj. OHSAS 18001/ISO 45001) priprema svih odgovarajućih dijelova Planova upravljanja H&S (sigurnosni plan za zajednicu, plan upravljanja prometom, | <p>Specifični zdravstveni i sigurnosni rizici projekta koji nisu adekvatno identificirani, procijenjeni i upravljani.</p> <p>Zahtjevi zajmodavca koji nisu obuhvaćeni procesom nabave.</p> | <p>Plan upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću za Projekt</p> <p>PR1, PR3, PR4, PR 6</p> | <p>Odgovornost Izvođača radova za pripremu planova za faze izgradnje.</p> <p>HAC je nadležan za provjeru, odobravanje i praćenje provedbe</p> | <p>Priprema odgovarajućih planova upravljanja - prije početka građevinskih radova.</p> | <p>Plan upravljanja H&S za Projekat odobrava se sukladno specifičnim zahtjevima u svezi sa H&S.</p> | |

| Br. | Radnja | Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi) | Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa) | Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost | Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine | Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu | Status |
|-----|--|---|---|--|--|--|--------|
| | <p>sigurnosni plan za opasne materijale, program obuke itd.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • priprema planova pripravnosti i odgovaranje na izvanredne okolnosti, • razina iskustva i kvalifikacija koji se zahtijevaju od Izvođača radova i H&S upravitelja (i/ili tim) • rokovi za pripremu planova, postupaka i druge relevantne dokumentacije i provedba naznačenih mjera itd. • zahtjevi praćenja i izvješćivanja. | | | | | | |
| 9. | <p>HAC da zahtjeva od Izvođača radova pripremu Planova upravljanja prometom sukladno PR 4 i dokumentima Okvirnog plana.</p> <p>Planovi trebaju definirati lokacije pozajmišta, sve transportne pravce, pristupne ceste i točke, kao i točke križanja sa mrežom lokalnih cesta, te osigurati da utjecaj na zajednice i transportnu infrastrukturu bude jasno definiran i procijenjen, sa odgovarajućim propisanim i provedenim mjerama prije početka radova na gradilištu.</p> | <p>Rizici i utjecaji na sigurnost zajednice i prometa koji nisu odgovarajuće identificirani, procijenjeni i upravljani.</p> | <p>Sigurnost zajednice i prometa PR4</p> | <p>Odgovornost Izvođača radova za pripremu planova za etape izgradnje.</p> <p>HAC je nadležan za provjeru, odobravanje i praćenje provedbe</p> | <p>Priprema odgovarajućih planova upravljanja - prije početka građevinskih radova.</p> | <p>Pripremljeni i odobreni planovi upravljanja prometom.</p> | |

| Br. | Radnja | Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi) | Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa) | Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost | Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine | Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu | Status |
|-----|---|--|---|---|---|---|--------|
| 10. | <p>HAC da koordinira procesom uklanjanja neeksplozivnih ubojitih sredstava, zajedno sa relevantnim institucijama (Oružane snage Republike Hrvatske i/ili relevantna ministarstva) i da osigura da radovi ne počnu u blizini miniranih područja, prije uklanjanja svih neeksplozivnih ubojitih sredstava (razminiranje izvršeno u cijelosti).</p> <p>HAC da osigura da "Postupak za slučaj nalaženja ubojitih sredstava" (sukladno zahtjevima navedenim u ažuriranom Okvirnom ESMP i Planu upravljanja H&S) bude usvojen i odobren prije početka radova u područjima koja su naznačena kao kontaminirana, sa neeksplozivnim ubojitim sredstvima.</p> | Zdravstveni i sigurnosni i OHS rizici. | PR4 | <p>Mogućnost potrebe za ulaganjima</p> <p>Osigurati razminiranje kontaminiranih područja - odgovornost HAC-a</p> <p>Priprema planova i postupaka - odgovornost budućeg Izvođača radova.</p> <p>Provjera i odobrenje procedura i planova - odgovornost HAC-a</p> | Prije početka građevinskih radova | <p>Uklanjanje svih neeksplozivnih ubojitih sredstava vrši se, završava i potvrđuje prije početka radova.</p> <p>„Postupak za slučaj nalaženja neeksplozivnih ubojitih sredstava“ usvojen i odobren prije početka građevinskih radova.</p> | |
| 11. | HAC da osigura provjeru sigurnosti na cestama za etapu detaljnog projekta, kao i za etapu pred otvaranje i ranu etapu izvođenja radova. | Nedostatak sigurnosti na cestama može dovesti do povećanja broja prometnih | Domaće zakonodavstvo i europska | Postojeći resursi, Odgovornost HAC-a | Provjera sigurnosti cesta za etapu detaljnog | Uočeni nedostaci u sigurnosti na cestama, i mjere ublažavanja, inkorporirane u detaljan | |

| Br. | Radnja | Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi) | Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa) | Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost | Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine | Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu | Status |
|------------|--|--|---|---|--|--|--------|
| | <p>Nakon provođenja provjere sigurnosti na cestama (RSA), u projekat obavezno treba uključiti ekonomski održiva sigurnosna poboljšanja. U slučajevima neprimjenjivanja preporuka revizora sigurnosti u prometu, Banka mora potvrditi razlog odbijanja svake pojedinačne preporuke.</p> <p>Provjera sigurnosti na cestama biti će provedena na cesti kada ista bude u upotrebi, i ako su razvijeni odgovarajući akcijski planovi za sigurnosne mjere niskog troška za popravku cesta.</p> | <p>nezgoda. Shodno tome, prometne nezgode mogu prouzročiti značajne gubitke za društvo u vidu troškova nastalih prometnim nezgodama.</p> | <p>norma 96/2008 EC</p> | | <p>projekta je već u tijeku.</p> <p>Ugovor između HAC-a i revizora predat tijekom posjete gradilištu.</p> <p>Predoperativnu etapu provesti prije otvaranja ceste.</p> <p>Etapa ranih radova se treba provoditi u ranom periodu eksploatacije ceste.</p> <p>Preporuka je do 6 mjeseci nakon otvaranja ceste. (Kontrola sigurnosti na cestama)</p> | <p>projekt, ili nakon otvaranja ceste (perspektiva održavanja).</p> <p>Postojeći ugovor za provjeru sigurnosti na cestama u etapi izrade detaljnog projekta treba produžiti za etapu prije otvaranja i ranu etapu uporabe cesta.</p> | |
| PR5 | Nabava zemljišta, nedobrovoljno preseljavanje i izmještanje poslovnih djelatnosti | | | | | | |

| Br. | Radnja | Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi) | Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa) | Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost | Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine | Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu | Status |
|------------|--|--|--|--|---|--|--------|
| 12. | Pripremiti LARP za dionicu od mađarske granice do Belog Manastira na temelju LARF-a, nakon završetka idejnog projekta. | Odgovarajuća naknada daje se zahvaćenim vlasnicima i/ili korisnicima | Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, Narodne novine 74/14, 69/17 PR5: Nabava zemljišta, nedobrovoljno preseljavanje i izmještanje poslovnih djelatnosti | Pravni tim HAC-a, potpora konzultanta, ako je potrebno | Prije početka građevinskih radova | LARP Naknada za PAP-ove isplaćena u potpunosti prije nego što je Izvođač radova stupio na gradilište. Izvješća praćenja za otkup zemljišta | |
| 13. | Za prethodnu nabavu zemljišta na dionici Most Halasica – Beli Manastir, primijeniti korektivne mjere, naznačene u LARF-u, za ostvarivanje sukladnosti sa PR5 | Svi vlasnici primaju naknadu sukladno PR5 | PR5: Nabava zemljišta, nedobrovoljno preseljavanje i izmještanje poslovnih djelatnosti | Pravni tim HAC-a, potpora konzultanta, ako je potrebno | Do kraja 2. kvartala 2019. | LARP ažuriran kako bi obuhvatio korektivne mjere (ako je potrebno) | |
| PR6 | Očuvanje bioraznolikosti i održivo gospodarenje živim prirodnim dobrima | | | | | | |

| Br. | Radnja | Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi) | Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa) | Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost | Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine | Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu | Status |
|------------|---|--|---|---|---|---|--------|
| 14. | HAC treba da završi procjene utjecaja na bioraznolikosti, specifičnih za gradilište za pozajmišta/vađenje šljunka sa novih lokacija prije vađenja bilo kojih materijala za projekt. Procjene utjecaja će identificirati potencijalnu prisutnost vrsta i/ili staništa koja treba sačuvati a koja mogu biti zaštićena sukladno nacionalnim propisima, zahtjevima EU i EBRD. | Očuvanje bioraznolikosti i gospodarenje istim | PR6 | Vanjski konzultant za bioraznolikosti Odgovornost HAC-a za nadgledanje provođenja radova i uključivanje nalaza u relevantne ESMP | Procjene utjecaja na bioraznolikosti na gradilištu moraju biti završene najmanje 2 mjeseca prije početka izvlačenja šljunka/korištenja pozajmišta | Prije izgradnje, sve procjene utjecaja na bioraznolikosti na gradilištu, uključujući identificiranje relevantnih mjera za ublažavanje za izgradnju i praćenje, dostavit će se EBRD-u na provjeru i odobrenje. Rezultati ovih procjena, gdje je to relevantno, biti će uključeni u planove upravljanja ESMP. | |
| PR7 | Starosjedilački narodi | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PR8 | Kulturna baština | | | | | | |
| 15. | HAC je dužan da osigura provođenje istraživanja svih identificiranih arheoloških nalazišta prije početka bilo kojih radova. HAC je dužan da osigura da odredbe u svezi sa stalnim arheološkim nadzorom tijekom izvođenja zemljanih radova budu uključene u dokumentaciju za nabavu, te da spomenuti | Osigurati očuvanje kulturne baštine. | Nacionalni regulatorni zahtjevi; PR8: Kulturna baština | Mogućnost potreba za ulaganjima Istraživanje arheoloških lokaliteta - vanjski konzultant ili | Istraživanja identificiranih lokacija - prije početka građevinskih radova. Arheološki nadzor - ugovor | Arheološka nalazišta su uspješno istražena i odobrena za građevinske radove, od strane relevantnih institucija. | |

| Br. | Radnja | Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi) | Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa) | Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost | Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine | Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu | Status |
|-----|---|---|---|---|---|---|--------|
| | nadzor bude osiguran tijekom realizacije Projekta. | | | neovisni izvođač za ovu specifičnu vrstu radova - odgovornost HAC-a. Arheološki nadzor - ili kao neovisni izvođač za ove specifične radove, ili kao dio ugovora o izgradnji - Izvođač radova provodi, dok HAC prati i odobrava uspješan završetak mogućih istraživanja | se potpisuje prije početka zemljanih radova, a nadzor se osigurava tijekom cijelog trajanja projekta. | Ugovor o kontinuiranom arheološkom praćenju na snazi prije početka radova. Redovito dostavljena relevantna izvješća stručnog arheološkog nadzora. | |
| 16. | Postupanje prilikom slučajnih otkrića sukladno nacionalnom zakonodavstvu. Postupanje prilikom slučajnih otkrića za Projekt, razviti kao dio planova upravljanja. | Nepostojanje procedure postupanja prilikom slučajnih otkrića može dovesti | PR8: Kulturna baština | Izvođač radova priprema specifične procedure za projekt. | Prije početka gradnje, kao dio posebnih planova upravljanja. . | Zahtjev da Izvođač radova pripremi procedure postupanja prilikom slučajnih otkrića, relevantno | |

| Br. | Radnja | Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi) | Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa) | Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost | Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine | Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu | Status |
|-------------|---|--|--|---|---|--|--------|
| | | do nanošenja štete kulturnoj baštini. | | HAC je nadležan za provjeru, odobravanje i praćenje provedbe. | | za Projekt obuhvaćen ugovorom. Izvješća/suglasnosti relevantne institucije pribavljeni i podnesti EBRD-u kao dio AESR | |
| PR10 | Objavljivanje podataka i uključivanje dionika | | | | | | |
| 17. | HAC je dužan da provede (i redovito ažurira) Plan angažiranja zainteresiranih strana, uključujući postupak upravljanja žalbama sa unaprijeđenim kapacitetom | Osigurati informiranost ljudi i njihovo konzultiranje o okolišnim i društveno-ekonomskim pitanjima u svezi sa Projektom, te da se žalbe tretiraju na transparentan način i pravovremeno. | PR10 Objavljivanje podataka i uključivanje dionika: | Resursi HAC-a | Tijekom građevinske i operativne faze | Zainteresirane strane, informirane i konzultirane u svezi sa projektom Registar žalbi i izvješće o upravljanju žalbama se podnose EBRD-u, kao dio AESR-a. | |