

Prilog 5.



DODATAK A-2

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju crpne stanice Jezerane, TJO Brinje, autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

ROKOVI ISPORUKE POJEDINIH DIJELOVA DOKUMENTACIJE

Redni broj	Vrsta usluge	ROKOVI ISPORUKE DOKUMENTACIJE U MJESECIMA											
		1				2				3			
1	Snimanje postojećeg stanja (terenski obilazak)												
2	Izrada projektne dokumentacije (razina obrade Izvedbeni projekt)												
3	Izrada natječajne dokumentacije za izvođenje sa procjenom troškova												

ZA IZVRŠITELJA: