DoDATAK A — OPIS USLUGA

DODATAK A-1 PROJEKTNI ZADATAK ZA 1ZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIE TE
PROVEDBU UPRAVNOG POSTUPKA ZA

REKONSTRUKCIU AC / UKLANJANIJE PRIKLJUCKA

ODMORISTA JEZERANE, AC A1 ZAGREB — SPLIT - DUBROVNIK:

Opis zadatka
Odmoriite Jezerane je projektnom dokumentacijom planirano iizvedeno u km 1114021 ACAl

kao tip/D kojem je omoguéen pristup prometa iz smjera Zagreba.

Trenutno vi$enamjenski objekt (trgovatko-ugostiteljski sadrzaj sa blokom javnih sanitarija) nije u
funkciji od 2011. godine, a takoder u meduvremenu u dva provedena javna nadmetanja nije
iskazan interes za koriStenje istog.

Obzirom na zateéeno stanje ovog odmorista, koliinu prometa, zatetenu mreiu odmorista
kojima je osigurana zadovoljavaju¢a razina usluznosti nema potrebe za funkcioniranjem ovog

odmoriita u sustavu autoceste te u svrhu smanjenja troskova odriavanja nadalje treba
planirati njegovo trajno iskljuéenje iz prometa tj. rekonstrukciju autoceste: uklanjanje

priklju¢ka odmorista.
Obzirom da ée trajno prestati potreba koridtenja autoceste u dijelu koji obuhvaca predmetno
odmoriéte s prikljuécima na autocestu, za potrebe provedbe ovog rje$enja potrebno je izraditi

projektnu dokumentaciju rekonstrukcije autoceste / uklanjanja prikljut¢ka odmoriSta na
autocestu i uklanjanja samog odmori§ta te provesti sve potrebne procedure na ishodenju

odobrenja za isto.
Projektnom dokumentacijom potrebno obuhvatiti slijedeée sadriaje:

A. rekonstrukcija autoceste s odvodnjom i prometnom signalizacijom /uklanjanje
priklju¢aka odmorita na autocestu i uklanjanje samog odmorista

B. cestovna rasvjeta

C. pgeodetski radovi

D. EE napajanje

E. TK instalacije

F. TPS sustav (SOS telefon)

G. Uklanjanje vis§enamjenskog objekta



1. 1ZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACHE

A. REKONSTRUKCIJA PROMETNIH POVRSINA S ODVODNJOM | PROMETNOM
SIGNALIZACLJOM

Projektnom dokumentacijom koja je predmet ovog projektnog zadatka potrebno je obuhvatiti
rekonstrukciju autoceste kojom je obuhvaceno uklanianije priklj u¢ka odmoriSta na_autocestu te

samog odmorista.
Rekonstrukcija postoje¢ih prometnih povrsina podrazumijeva trajno uklanjanje postojeceg

priklju¢ka odmoriéta na autocestu na nacin da se trakovi za ubrzanje i usporenje ukinu, a
umjesto njih formira zaustavni trak sukladno vaZecim propisima i pravilnicima.

Postojece trake (kolnik) za ulaz-izlaz na odmoriste , kao i plato /prometne povrsine odmorista je
potrebno ukloniti. Takoder je potrebno ukloniti sve pjesacke povrsine, ukljucivo vidikovce i
ogradni zid u podrudju istih.

Sve je povrine potrebno, nakon ruenja, dovesti u uredno stanje (humusiranje i zatravljivanje).

Odvodnja prometnih povrsina

Postoje¢u  koncepciju odvodnje autoceste u zoni odmoriita potrebno je zadriati
nepromijenjenu. Jedino je, nakon 3to se ukloni priklju¢ak/skretanje na odmoriste, na tom potezu
autoceste uz rub zaustavne trake potrebno izvesti rigol (betonski monolitni, trokutasti, Sirine
75(90)cm)) te ga spojiti s takvim postojecim prije i poslije.

Obzirom da postoje¢e prometne povriine odmorita imaju rije$enu odvodnju putem zasebnog
zatvorenog sustava odvodnje (sastoji se od slivnika spojenih na kolektore u rev.oknima, kojima
se vode odvode do separatora i dopunskog uredaja za proti¢avanje-lagune/pjescanog filtara),
cijeli je taj sustav ukljuéujuéi i gradevine vodozadtite (koje su smjestene izvan samog odmorista,
uz lokalnu cestu ispod odmori$ta, s obje njene strane u zadt.7itanoj ogradi) potrebno u cijelosti
ukloniti, sruiti i odvesti s lokacije, te na tim mjestima izvesti nuino potrebna zatrpavanja,
ravnanje povréine terena te zatravljenje.

Prometna signalizacija i oprema

U skiadu s konceptom rekonstrukcije autoceste / uklanjanja prikljuéka odmorista potrebno je u
prvoj fazi predvidjeti uklanjanje postojece zastitne odbojne ograde, kako bi se omogucilo
izvodenje svih potrebnih radova rekonstrukcije / uklanjanja. Za konaéno rjedenje potrebno je u
granici obuhvata detektirati potencijalno opasna mjesta uz rub kolnika autoceste (boéne
opasnosti) i dati adekvatna rjedenja zaltite istih zattitnom odbojnom ogradom u skladu s
vaZeéim propisima, normom HRN EN 1317 i pravilima struke.

Projektirati zastitu potencijalno opasnih mjesta uz rub kolnika odbojnom ogradom razine radne
§irine W4, gdje god je to moguce. U slucaju odstupanja od navedene ograde i koriStenja ograde
drugih karakteristika potrebno je dati obrazloZenie.

Svu prometnu signalizaciju i opremu koja je bila u funkciji PUO-a, postavljenu na glavnoj trasi i
na prometni povriinama odmoridta potrebno je ukloniti, a predvidjeti postavljanje nove
vertikalne i horizontalne prometne signalizacije sukladno novim prometnim uvjetima.

U novo projektiranom rjedenju obraditi premjestanje zadtitne Zicane ograde na novoformiranu
esticu autoceste, sukladno zakonskoj regulativi i propisima. Ograda mora biti unutar Cestice,
udaljena minimalno jedan (1) metar od ruba novoformirane Cestice.



Za zaititu gradilita i svih sudionika u prometu za vrijeme izvodenja radova, potrebno je u
okviru Glavnog projekta izraditi i prometni elaborat priviemene regulacije prometa. Elaborat
mora obuhvatiti odvijanje prometa kroz sve faze izvodenja radova.

B. CESTOVNA RASVIETA

Na podruju lokacije predmetnog odmoridta potrebno je prije potetka radova prethodno izvrsiti
lociranje podzemnih trasa instalacija kabelske infrastrukture elektroenergetskog napajanja
cestovne rasvjete i provjeriti stanje istih, te napajanje cestovne rasvjete, u suradnji s nadleznim
HEP ODS d.o.0, trajno iskljuiti u trafostanici, kao iu mjernom ormaru (SKPMO).

Prije poetka radova investitor je duZan:

- obavijestiti nadlezni HEP ODS d.o.0. najmanje 15 dana prije potetka radova radi nadzora nad
gradevinskim radovima u blizini instalacija u vlasnistvu HEP ODS d.o.o..

- obavijestiti nadleZnu tehni¢ku jedinicu odrzavanja (TJO) HAC-a najmanje 15 dana prije pocetka
radova radi nadzora nad gradevinskim radovima u blizini instalacija u vlasnistvu HAC-a.

Prilikom izvodenja zemljanih radova potrebno je lokaciju osigurati kako bi se izbjegla opasnost od
postojanja opasnog napona dodira.

Nakon isklju¢enja i osiguranja od ponovnog uklapanja napajanja preko napojnih kabela za taj dio
instalacije cestovne rasvjete pristupiti uklanjanju svih dijelove elektrotehnicke opreme,
instalacija i komponenti cestovne rasvjete koje se na tom dijelu nalaze.

Postojece predmetne kabele napajanja cestovne rasvjete koji se napustaju pri rekonstrukciji

treba odrezati i ostaviti u zemlji.
Zbrinjavanje demontirane opreme predvidjeti u dogovoru sa sluzbom odrzavanja HAC-a.

U slu¢aju da je poloZaj kabelske infrastrukture cestovne rasvjete na podru¢ju zahvata nepoznat,
planirati izvodenje istrainih radova za utvrdivanje poloZaja svih elektroenergetskih kabela
smjestenih unutar zone obuhvata. Lociranje vréiti adekvatnim mijernim instrumentima u

kombinaciji sa izvodenjem probnih 3liceva.
C. GEODETSKI RADOVI
1. GEODETSKA SITUACIA STVARNOG STANJA TERENA U POLOZAINOM | VISINSKOM SMISLU

Geodetska situacija stvarnog stanja terena u poloZajnom i visinskom smislu koja je sastavni dio
geodetskog elaborata sadrzi:

1. poloZajne i visinske podatke o svim vidljivim prirodnim i izgradenim objektima zemljine
povréine u podruéju obuhvata zahvata u prostoru i

2. stvarni oblik i veli¢inu pojedinih katastarskih &estica u kartografskoj projekciji, brojeve
katastarskih Eestica, ime i mati¢ni broj katastarske opcine, oznaku mijerila u kojem je izraden,
datum njegove izrade, ime, broj i oznaku ovlastenog inZenjera geodezije.

Geodetsku situaciju stvarnog stanja terena izradenu u prikladnom mijerilu vrsti zahvata,
potpisuje ovlaiteni inZenjer geodezije naprednim elektronickim potpisom.

Podaci geodetske izmjere za izradu geodetske situacija stvarnog stanja terena u polozajnom i
visinskom smislu trebaju sadrzavati podatke o svim vidljivim prirodnim i izgradenim objektima



zemljine povrdine u podru¢ju obuhvata zahvata u prostoru (npr. zgrade i druge gradevine,
vodovi i njima pripadajudi objekti, prometna infrastruktura, vegetacija, vode i s njima povezani
objekti, reljef i sl.), te trebaju poslutiti kao geodetske podloge za projektiranje.

Mierilo prikaza i format digitalnog zapisa ovlastena osoba dogovara s projektantom.

2. IZRADA PARCELACIJSKOG ELABORATA

Kod izgradnje cesta, Zeljezni¢kih pruga i slinih gradevina u lokacijskoj dozvoli odreduje se
obuhvat zahvata u prostoru odredivanjem koridora.

Parcelacijskim elaboratom, u skladu s lokacijskom dozvolom, formira se gradevna Cestica
osnovne gradevine, kao i gradevne Cestice pripadajucih gradevina na trasama linijskih i sliénih
gradevina (cjevovodi, kabeli razli¢itih namjena, dalekovodi, sustavi navodnjavanja i sl.) ukoliko je
za iste lokacijskom dozvolom odredeno njeno formiranje.

Isto tako parcelacijski elaborat koji je ovjerilo tijelo nadleino za drzavnu izmjeru i katastar
nekretnina i potvrdilo Ministarstvo, odnosno upravno tijelo koje je izdalo lokacijsku dozvolu sluzi
kao podloga za postupak izviadtenja odnosno rje$avanja imovinskopravnih odnosa i pribavijanja
dokaza pravnog interesa za ishodenje gradevinske dozvole.

lzgled geodetskog elaborata odnosno sastavnih dijelova te natin izrade i sadrzaj geodetskog
elaborata ovisno o svrsi u koju je izraden mora biti u skladu s Pravilnikom o geodetskim
elaboratima i tehnikim specifikacijama koje donosi Drzavna geodetska uprava.

Uz propisane sastavne dijelove geodetskog elaborata a u svrhu olak3anja u postupku rje3avanja
imovinsko-pravnih odnosa parcelacijski elaborat treba sadriavati i abecedni popis (katastarsko i
zemljisnoknjizno stanje).

Parcelacijske elaborate mogu izradivati osobe koje imaju suglasnost za obavljanje strucnih
geodetskih poslova prema posebnom zakonu kojim je uredeno obavljanje stru¢nih geodetskih
poslova iz podrugja drfavne izmjere i katastra nekretnina (ovladtene osobe).

Geodetski elaborati se izraduju tako da se jednim elaboratom obraduju katastarske Cestice
unutar jedne katastarske opcine. Jedan elaborat za glavnu trasu i sve objekte istovremeno,
iznimno odvojeno ukoliko to zahtijevaju objektivne okolnosti prema ocjeni naruditelja.

U okviru izrade parcelacijskog elaborata obavljaju se sliedece radnje:

1. prikupljanje katastarskih i zemlji3noknjiznih podataka

2. prikupljanje dokumenata ili akata temeljem kojih je dopuitena izrada elaborata
(lokacijska dozvola),

3. obavljanje terenskih radnji i provedba terenskih mijerenja (terensko utvrdivanje
postoje¢ih meda i drugih granica, terensko obiljezavanje novo uspostavljenih meda i
drugih granica vidljivim trajnim oznakama)

4. prikupljanje dokumentacije o zgradama i drugim gradevinama

. prikupljanje isprava o vlasnicima i ovladtenicima

6. obrada terenskih mjerenja i drugih prikupljenih podataka i izrada sastavnih dijelova
elaborata

7. predocavanje elaborata

8. pribavljanje potrebnih potvrda.

[9,]

Kod vecih zahvata, neposredno nakon dostave podataka o osi autoceste (podaci dostavljeni od
strane naruditelja) izraduju se: karta podjele na katastarske opéine mijerila 1:25000 i prikaz
strukture vlasniétva na podlozi 1:5000. lzradene se u potrebnom broju primjeraka predaju
narutitelju prije same izrade parcelacijskih elaborata.



Svaki primjerak izradenog parcelacijskog elaborata mora biti uvezan, propisno zapefacen te
ovjeren od nadleZnih institucija: 1. od Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja - da je
izraden u skladu s lokacijskom dozvolom, 2. od Ministarstva drzavne imovine {suglasnost na
elaborat za &estice u vlasniétvu Republike Hrvatske), 3. od nadleZnog podruénog ureda ili odjela
za katastar, Driavne geodetske uprave, &ijim podrucjem prolazi buduéa autocesta - da je izraden
u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za koju je izraden te se moZe
koristiti za potrebe provodenja promjena u katastru zemljista).

Za izradu parcelacijskih elaborata narucitelj ¢e dostaviti izvoditelju geodetskih radova:

- izvedbeni ili idejni projekt (situaciju i popre¢ne profile) - u digitalnom obliku,

- 0s buduce autoceste, u totkama projektiranih popreénih profila,

- podatke o totkama operativnog poligona (popis koordinata i poloZajne opise) - ako je
prethodno uspostavljen na terenu,

- lokacijsku dozvolu za buduéu autocestu.

Parcelacijski elaborat treba izraditi u 12 (dvanaest) primjeraka: (sa abecednim popisom
posjednika, prijavnim listom i kopijom katastarskog plana za katastar i zemljidnu knjigu i ostalim
propisanim sastavnim dijelovima), od kojih:

- 1 (jedan) primjerak za katastar (sa sadrzajem prema vaZeéim propisima),

- 1 (jedan) primjerak za zemlji$nu knjigu (sa sadrzajem prema vazeéim propisima),

- 3 (Cetiri) primjerka za gradevnu dozvolu,

- 7 (sedam) primjeraka za potrebe Hrvatskih autocesta d.o.0. (od kojih jedan sa uvezanim
originalima i najmanje jedan sa uvezanim kopijama izvadaka iz zemlji¥ne knjige i posjedovnim
listovima).

- Digitalni zapis izradenog parcelacijskog elaborata (sa svim njegovim sastavnim dijelovima) na
CD-u - format digitalnog zapisa prilagoditi zahtjevu narucitelja.

lzrada elaborata iskoltenja lomnih toéaka parcelacijske crte i iskoltenje lomnih tocaka
parcelacijske crte

Na temelju izradenih parcelacijskih elaborata, izraditi elaborate iskoléenja lomnih tofaka
parcelacijske crte i izvrSiti iskolCenje istih na terenu.

Elaborati iskol&enja lomnih totaka parcelacijske crte trebaju biti izradeni po objektima. Na
naslovnici elaborata potrebno je naznaditi: naziv elaborata, naziv gradevine/dijela gradevine,
katastarsku op¢éinu i lokaciju gradevine (stacionaZom).

Elaborat iskoléenja lomnih to¢aka parcelacijske crte treba sadrzavati:

- tehniéko izvjesée,

- popis koordinata i visina koridtenih tocaka operativnog poligona,

- popis koordinata lomnih to¢aka parcelacijske crte,

- plan poloZaja lomnih toaka parcelacijske crte,

- iskaz udaljenosti lomnih to¢aka od osi trase.

Svaki izradeni elaborat mora biti uvezan tako da se onemoguci zamjena njegovih sastavnih
dijelova te ovjeren od izvoditelja geodetskih radova (tvrtke) i ovladtenog inZenjera geodezije.

Po izradi elaborata iskol¢enja lomnih tofaka parcelacijske crte, izvoditelj geodetskih radova
predaje narucitelju:

- 7 (sedam) primjeraka elaborata iskol¢enja lomnih to¢aka parcelacijske crte.

- digitalni zapis izradenog elaborata iskolCenja lomnih toZaka parcelacijske crte na CD-u — format
digitalnog zapisa prilagoditi zahtjevu naruditelja.



Iskoléenje lomnih to¢aka parcelacijske crte treba izvesti drvenim kolcima dimenzija 4x4x35 cm ili
geliénim klinovima. Svaka iskoléena totka mora biti oznagena sa pripadajué¢im brojem lomne
totke te vidljivo signalizirana (trakama i sprejevima uocljivih boja ili sl.).

Lomne totke parcelacijske crte trebaju biti iskol¢ene sa poloZajnom toénos¢u +10 cm, a
naruditelju se predaju zapisnicki na terenu.

3. GEODETSKA SITUACIJA GRADEVNE CESTICE

Geodetska situacija gradevne Cestice te smijedtaj jedne ili vide gradevina na toj Cestici, u
polozajnom i visinskom smislu dio je projektne dokumentacije za ishodenje gradevinske dozvole.
Geodetska situacija gradevne Cestice te smjedtaj jedne ili vise gradevina na toj Cestici u
polozajnom i visinskom smislu za gradevine za koje je lokacijskom dozvolom odreden obuhvat
zahvata u prostoru unutar kojeg se parcelacijskim elaboratom formira gradevna &estica ,
prikazuje se na podlozi parcelacijskog elaborata izradenog na geodetskoj situaciji stvarnog stanja
koji je ovjerilo tijelo nadlezno za driavnu izmjeru i katastar nekretnina i potvrdilo Ministarstvo,
odnosno upravno tijelo koje je izdalo lokacijsku dozvolu.

Sadrzaj geodetske situacije gradevne Cestice te smjeitaj jedne ili vise gradevina na toj cestici u
polozajnom i visinskom smislu odreduje se Pravilnikom o obveznom sadriaju i opremanju
projekata gradevina (koji donosi nadleZni ministar), ovisno o tome jeli gradevna éestica vec
formirana, ili se gradevinskom dozvolom odreduje formiranje gradevne estice, ili se radi o
gradevinama za koje je lokacijskom dozvolom odreden obuhvat zahvata u prostoru unutar kojeg
se parcelacijskim elaboratom formira gradevna Cestica.

Popis koordinata lomnih toaka sadrii podatke o broju tocke, te koordinate u kartografskoj
projekciji Republike Hrvatske HTRS96/TM.

Sastavni dio situacije je i popis vlasnika nekretnine za koju se izdaje gradevinska dozvola i
nositelja drugih stvarnih prava na toj nekretnini. Ako nekretnina za koju se izdaje gradevinska
dozvola graniti s deset ili manje nekretnina, sastavni dio situacije je i popis vlasnika i nositelja
drugih stvarnih prava na tim nekretninama, ako su isti prema Zakonu stranke u postupku
izdavanja gradevinske dozvole.

Osim ispisanog popisa koordinata lomnih to€aka, uz glavni projekt prilaze se i elektronigki zapis
popisa koordinata lomnih to¢aka i lomne totke u odgovarajuéem formatu i na prikladnom
nosacu podataka.

Geodetska situacija gradevne Cestice izraditi u potrebnom broju primjeraka za upravni postupak
te 1(jedan) dodatni primjerak (sa elektronickim zapisom na CD-u) predati Narucitelju.

Takoder je potrebno prilofiti originale zemljiSnoknjiznih izvadaka za cestice iz popisa vlasnika
nekretnina za koje se izdaje gradevinska dozvola.

4. ISKOLEENJE GRADEVINE | IZRADA ELABORATA ISKOLCENJA GRADEVINE

Iskolgenje gradevine je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa, odnosno osi gradevine koja ce
se graditi, na teren unutar gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru koji izvodi
ovlaiteni inZenjer geodezije sukladno posebnom propisu

Prema podacima iz izradenog projekta potrebno je uspostaviti geodetsku osnovu za iskolCenje
(stabilizacija i odredivanje geodetskih tocaka - totke operativnog poligona i repera) i izvrsiti
iskol¢enje prema izradenom popisu koordinata toCaka.



U okviru iskoltenja gradevine izraduje se elaborat iskolcenja gradevine koji sadrii: popis
koordinata glavnih (karakteristi¢nih) toaka gradevine, odnosno osi gradevine, bitnih za njeno
iskoléenje (u polozajnom i visinskom smislu) i koordinata uspostavljenih i stabiliziranih stalnih
geodetskih tolaka koje sluie za iskoléenje gradevine, ali i za buduée pracenje
uredenja/rekonstrukcije gradevine.

Elaborat iskoléenja gradevine obavezni je dio dokumentacije na gradili$tu. Potrebno ga je izraditi
u dovoljnom broju primjeraka, za svakog sudionika na gradilidtu te 1(jedan) dodatni primjerak
(sa elektroni¢kim zapisom na CD-u) predati Narucitelju.

5. GEODETSKI ELABORAT NEPOTPUNOG IZVLASTENJA

Geodetski elaborati nepotpunog izvladtenja izraduju se sa svrhom utvrdivanja naknada za Stete
nastale zbog privremenog koristenja zemljista uslijed polaganja, prelaganja, rekonstrukcije
vodova i instalacija ili neko drugo privremeno koristenje zemljista potrebno za izgradnju
autoceste ili objekata na njoj. Nepotpuno izvlastenje predstavlja ogranitenje prava vlasnistva, pa
ako se na nekretnini provede nepotpuno izvlastenje, ustanovljavanjem sluZnosti ili zakupa, tada
vlasnik nekretnine ima pravo na naknadu i to naknadu trzisne vrijednosti nekretnine, tj. za koliko
je tr¥i¥na vrijednost nekretnine umanjena, odnosno naknadu u visini zakupnine.

U pripremne radove spadaju: dobava katastarskih planova i podataka o mreZi geodetskih
tocaka.

Izrada elaborata nepotpunog izviaStenja sastoji se od:

- izrade kopije katastarskog plana s ucrtanim podrucjem za nepotpuno izvladtenje (koridor trase
voda ili podruéje za privremeno koristenje zemljista tijekom izgradnje),

- pribavljanja podataka o korisnicima, posjednicima i vlasnicima svih zahvacenih katastarskih
testica (posjedovni listovi i zemlji$no-knjizni izvaci),

- ratunanja povriina za nepotpuno izvlaitenje, za sve dijelove katastarskih Cestica u podrucju
predvidenih radova,

- izraditi popis katastarskih Eestica koji sadrZi slijedece podatke: broj katastarske &estice, kulturu
i klasu, ukupnu povrsinu, naziv rudine, broj posjedovnog lista, povrsinu nepotpunog izvlastenja,
podatke o posjedniku, broj zemljino knjiznog uloska, te u napomeni svrhu nepotpunog
izvlastenja.

Elaborat nepotpunog izvlastenja sadrzi:
- popis katastarskih &estica,
- posjedovne listove i zemljisno knjizne izvatke za zahvacene katastarske &estice,

- kopiju katastarskog plana sa ucrtanim podrucjem nepotpunog izvlastenja.

1zradeni elaborat mora biti uvezan tako da se onemoguci zamjena njegovih sastavnih dijelova i
ovjeren od izvoditelja geodetskih radova.

Za izradu elaborata nepotpunog izvladtenja narucitelj ce dostaviti izvoditelju geodetskih radova:
- izvedbeni ili idejni projekt {situaciju i trasu voda s objektima na njoj) - u digitalnom obliku,

- &irine zahvata ili neke druge podatke koji definiraju podrucje nepotpunog izvladtenja,

- podatke o totkama operativnog poligona (ako je potrebno izvriiti iskol¢enje podruéja
nepotpunog izvlastenja).

Po izradi elaborata nepotpunog izvlaitenja, izvoditelj geodetskih radova predaje narucitelju:
- 7 (sedam) primjeraka elaborata nepotpunog jizvlastenja,



- digitalni zapis izradenih elaborata na CD-u (format digitalnog zapisa treba prilagoditi zahtjevu
narucitelja).

D. EE NAPAJANIE

Potrebno provjeriti stanje kabelskih trasa instalacija elektroenergetskog napajanja (EEN)
Odmoriéta Jezerane i locirati polazne priklju¢ne totke svih EEN vodova koiji su sluili za napajanje
istog u zoni obuhvata, te navedene kabele u suradnji s nadleznim HEP ODS d.o.0. trajno iskljuciti
u trafostanici i na mjernom ormaru (SKPMO).

Na podruéju lokacije predmetnog odmorista potrebno je prije pocetka radova prethodno
izvrsiti lociranje podzemnih trasa EEN instalacija koja je slusila za EEN napajanje objekta i
cestovne rasvjete na odmoristu Jezerane.

U sluéaju da je polozaj kabelske infrastrukture na podruéju zahvata nepoznat, planirati izvodenje
istraznih radova za utvrdivanje polozaja svih glavnih napojnih EEN kabela smjestenih unutar
zone obuhvata. Lociranje vriiti adekvatnim mjernim instrumentima u kombinaciji sa izvodenjem
probnih Sliceva.

Prije pocetka radova investitor je duzan:

- zatraziti lociranje podzemnih instalacija u vlasnistvu nadleznog HEP 0ODS d.o.o. i iskolCenje trase
podzemnih instalacija.

- obavijestiti nadlezni HEP ODS d.0.0. najmanje 15 dana prije potetka radova radi nadzora nad
gradevinskim radovima u blizini instalacija u viasnistvu HEP oDS d.o.o.

U slu¢aju de se izvode bilo kakvi zemljani radovi potrebno je lokaciju osigurati kako bi se izbjegla
opasnost od postojanja opasnog napona dodira.

Nakon isklju¢enja i osiguranja od ponovnog uklapanja napajanja preko napojnih kabela za taj dio
objekata, provjeriti naponsko stanje kabelskih trase, te pristupiti uklanjanju svih dijelove
elektrotehni¢ke opreme, instalacija i komponenti koje se na tom dijelu nalaze. Objektima se
trajno iskljuuje napajanje.

Postojece predmetne kabele EEN napajanja koji se napustaju pri rekonstrukciji treba odrezati i
ostaviti u zemlji. Zbrinjavanje demontirane opreme predvidjeti u dogovoru sa sluzbom
odrzavanja autoceste.

U slucaju potrebe za izmjedtanjem postojece EEN infrastrukture u vlasnitvu HEP - ODS d.0.0.,
uklju¢ivo s prikljuénim totkama potrebo je napraviti projektnu dokumentaciju izmjestanja i
dostaviti je u nadlezni HEP ODS d.o.0. na uvid i suglasnost.

lzvoditelj je duzan 3 dana prije najaviti potrebno osiguranje mjesta rada u zoni priblizavanja i
zoni opasnosti iz Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektriénom energijom.



E. TK instalacije

EKI HT-a i/ili drugih operatera:

Na podru¢ju odmorista Jezerane potrebno je u zoni obuhvata predvidjeti lociranje na terenu
postojece elektronitke komunikacijske infrastrukture (EKI) i druge povezane opreme operatora
javnih komunikacijskih mreza sukladno izjavama o poloZaju EKI i druge povezane opreme unutar
zone zahvata i ako je potrebno predvidjeti u projektu njenu zadtitu i/ili izmjeStanje prema
posebnim uvjetima javnih TK operatera.

Potrebno je od nadleinog operatera zatraiiti podatke o polozaju kabelske infrastrukture na
podruéju zahvata, te planirati izvodenje istraznih radova za utvrdivanje polozaja svih
telekomunikacijskin kabela smje3tenih unutar zone obuhvata. Lociranje vriti adekvatnim
mjernim instrumentima u kombinaciji sa izvodenjem probnih Sliceva.

Radove u blizini EKI treba izvoditi sukladno vazeéem Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja
zone javne EKI i druge povezane opreme (NN RH).

EKI HAC-a:
Kako se du? trase autoceste nalazi magistralna elektronicka komunikacijska infrastruktura (EKI)

HAC-a prilikom izvodenja radova potrebno je predvidjeti zadtitu i/ili izmjeStanje.

Podatke o poloZaju magistraine EKI HAC-a treba zatraziti od nadleine sluzbe HAC-a.

Napomena: posebnu paznju prilikom projektiranja voditi da postojeca EKI HAC-a ne dode u
koliziju sa ostalim objektima i dr. (npr. obodnim kanalom i sl.).

U stu¢aju da je poloZaj kabelske infrastrukture na podruéju zahvata nepoznat, planirati izvodenje
istrasnih radova za utvrdivanje polozaja komunikacijskih kabela smjestenih unutar zone
obuhvata. Lociranje vriiti adekvatnim mjernim instrumentima u kombinaciji sa izvodenjem
probnih Sliceva.

Za istrazne radove lociranja potrebno je ishoditi odobrenje HAC-a, Sektor za odrZavanje, a radovi
se moraju izvoditi uz nadzor Sektor za odréavanje.

Prije pocetka radova investitor je duzan:

- planirati lociranje instalacije EKI HAC-a prema dokumentaciji postojeceg stanja koje je
potrebno provesti u suradnji s nadleznom tehniékom jedinicom odrzavanja (TJO) Sektora za
odrzavanje HAC d.o.0.

- provjeriti da li je unutar zone obuhvata prisutna i magistralna DTK ili neki njeni dijelovi

- potrebno je detektirati u koju je zatitnu cijev magistralne DTK uvucen opticki kabel HAC-a

Zaétitu odn. prelaganje je potrebno izvesti na natin da se opticki kabel ne prekine te da ni u
kojem trenutku ne dode do prekida komunikacije kroz njega.

Ako se navedeni opticki kabel nakon izmjestanja zastitne ograde i otvorenog kanala oborinske
vode bude nalazio s vanjske strane zastitne ograde, potrebno navedenu DTK u istoj postojecoj
konfiguraciji preloZiti na novu trasu s unutarnje strane zastitne ograde.

Ako dio postojeceg kabela pri rekonstrukciji ostane izvan zadtitne ograde, treba ga odrezati i
ostaviti u zemlji, a novim kabelom uz upotrebu adekvatnih kabelskih zdenaca i kabelskih
spojnica premostiti odrezani dio. Nakon prelaganja DTK potrebno je izvrsiti ispitivanje
prohodnosti kompletne konfiguracije cijevi DTK i izdati odgovarajuéi protokol o ispitivanju.
Prespajanje optickog kabela HAC-a izvrditi prema pravilima struke, te provesti sva potrebna



ispitivanja dionice optitkog kabela, te izdati odgovarajuc¢e mjerne i ispitne protokole koje treba
dostaviti u elektroni¢koj i papirnatoj formi nadleinoj sluzni odrZavanja HAC-a.

F. TPS sustav {SOS telefon)

Na podru¢ju lokacije odmoriita Jezerane potrebno je prije poletka radova na toj lokaciji
prethodno izvriiti lociranje podzemnih trasa DTK i TK instalacija TPS sustava HAC-a i utvrditi
konfiguraciju DTK koju ée trebati zastititi i/ili izmjestiti.

U sluéaju da je poloZaj kabelske infrastrukture na podrugju zahvata nepoznat, planirati izvodenje
istraznih radova za utvrdivanje polozaja komunikacijskih kabela TPS-a smjestenih unutar zone
obuhvata.

Lociranje vrsiti adekvatnim mjernim instrumentima u kombinaciji sa izvodenjem probnih Sliceva.

Za istrazne radove lociranja potrebno je ishoditi odobrenje HAC-a, Sektor za odrzavanije, a radovi
se moraju izvoditi uz nadzor Sektor za odrzavanje.

Ako se navedeni kabel nakon izmje$tanja zastitne ograde bude nalazio s vanjske strane ograde
potrebno ga je izmjestiti s unutarnje strane ograde.

Ako dio postojeceg kabela pri rekonstrukciji ostane izvan zadtitne ograde, treba ga odrezati i
ostaviti u zemlji, a novim kabelom uz upotrebu adekvatnih kabelskih spojnica premostiti
odrezani dio. Izmjeétanje kabela TPS-a izvr3iti prema pravilima struke.

G. Uklanjanje visenamjenskog objekta

Za potrebe Narutitelia potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju uklanjanja
visenamjenskog objekta sa pripadaju¢om infrastrukturom i povriinama ukljutivo djeéje
igralidte na pripadajuéoj povrsini od cca 4000 m2.

U projektnu je dokumentaciju potrebno ukljuditi i snimak postojeceg stanja predmetnih
gradevina . Isto tako projektom je potrebno definirati da li postoji potreba za staticki proracun
vezano uz konstruktivne elemente (rasponi i sl.), tj. definirati faze uklanjanja (potreba za razlicita
oslanjanja, podupore i sl.). Ukoliko postoji potreba za statickim proratunom obuhvatiti ga
projektnom dokumentacijom. Predvidjeti nacin blindiranja i uklanjanja svih postojecih instalacija
(probni Slicevi i sl.)

BRP visenamjenskog objekta iznosi cca 126 m2.
Katnost / etaze zgrade: Pr+K.

Definirati mjere zastite okoli$a i nacina zbrinjavanja otpada, kao i demontirane opreme
sukladno zakonskoj regulativi.

Elektroenergetsko napajanje

Potrebno je provjeriti stanje kabelskih trase EEN vi¢enamjenskog objekta i locirati polazne
prikljuéne totke svih EEN vodova koji su sluzili za napajanje istih u zoni obuhvata, te navedene
kabele u suradniji s nadleznim HEP ODS d.o.o. trajno iskljuciti u trafostanici i na mjernom ormaru
(SKPMO).

Prije podetka radova na uklanjanju visenamjenskog objekta prethodno izvrsiti lociranje
podzemnih trasa i polazne prikljucne totke svih EEN vodova instalacije EEN objekta, provjeriti
stanje istih, te provjeriti da li je napajanje objekta trajno isklju¢eno u trafostanici, kao i u
mjernom ormaru (SKPMO).



U slutaju da napajanje vienamjenskog objekta nije trajno iskljuéeno, treba u projektu
uklanjanja vi$enamjenskog objekta predvidjeti iskljuenje napajanja u suradnji s nadleZnim HEP -
ODS d.o.o.

U sluéaju da je poloZaj kabelske infrastrukture na podru¢ju zahvata nepoznat, planirati izvodenje
istraznih radova za utvrdivanje poloZaja svih elektroenergetskih kabela smjestenih unutar zone
obuhvata. Lociranje vriiti adekvatnim mjernim instrumentima u kombinaciji sa izvodenjem
probnih sliceva.

Kod izvodenja zemljanih radova potrebno je lokaciju osigurati kako bi se izbjegla opasnost od
postojanja visokog napona dodira.

Nakon isklju¢enja i osiguranja od ponovnog uklapanja napajanja preko napojnih kabela za
vi¢enamjenski objekt treba pristupiti uklanjanju svih dijelove elektrotehnic¢ke opreme, instalacija
koji se na tom dijelu nalaze. Postoje¢e predmetne kabele napajanja koji se napustaju pri
uklanjanju objekta treba odrezati i ostaviti u zemlji.

Zbrinjavanje demontirane elektrotehnicke opreme predvidjeti sukladno zakonskoj regulativi.
izvoditelj je duan 3 dana prije najaviti potrebno osiguranje mjesta rada u zoni priblizavanja i
zoni opasnosti iz Pravilnika o sigurnosti i zdravlju priradu s elektri¢cnom energijom.

TK prikljuc¢ak

Prema predmetnom projektu potrebno je prije potetka radova na toj lokaciji prethodno izvrsiti
lociranje trasa TK instalacija operatera javnih komunikacijskih mreza koji su sluZili za potrebe
visenamjenskog objekta sukladno izjavama o poloZaju EKI i druge povezane opreme unutar zone
zahvata, provjeriti stanje istih te u suradnji s nadleznim operaterima, TK prikljucke trajno
odspajiti s javne komunikacijske mreze.

U sluéaju da TK priklju¢ak objekta nije trajno iskljuten, treba u projektu uklanjanja
vi¢enamjensko objekta predvidjeti iskljuéenje TK priklju¢ka u suradnji s nadleznim javnim TK
operaterom.

U slu¢aju da je poloZaj kabelske infrastrukture na podruéju zahvata nepoznat, planirati izvodenje
istraznih radova za utvrdivanje polozaja svih telekomunikacijskih kabela smjestenih unutar zone
obuhvata. Lociranje vréiti adekvatnim mijernim instrumentima u kombinaciji sa izvodenjem

probnih Sliceva.

Zbrinjavanje gradevinskog i elektrotehnickog otpada i demontirane opreme predvidjeti sukladno

zakonskoj regulativi.
Izvoditelj je duzan 3 dana prije najaviti potrebno osiguranje mjesta rada u zoni priblizavanja i
zoni opasnosti iz Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektriénom energijom.

Vodovod i kanalizacija

U vodovodnom oknu potrebno je glavni ventil zatvoriti te staviti slijepu prirubnicu odnosno x
komad kako bi se prekinuo dotok vode. U vodovodnom oknu potrebno je toplinski izolirati
instalacije kako bi se sprije¢ilo moguce pucanje cijevi i armature. Vodovodne cijevi i armature
koje se nalaze izvan okna potrebno ukloniti te odloziti na za to predvideno mjesto. Prije samog
uklanjanja potrebno je utvrdivanje trase vodovodnih cijevi. Nakon toga se moZe pristupiti iskopu
i uklanjanju postojece instalacije.

Kanalizaciju treba blindirati na svim mjestima prikljucaka. Nakon toga se moZe pristupiti iskopu i
uklanjanju postojece unutarnje instalacije visenamjenskog objekta.
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Na platou odmoriita izvedena je i vanjska sanitarno-fekalna kanalizacija kojom se vode iz
vi¢enamjenskog objekta odvode do sabirne jame, te njenim preljevnim cjevovodom do upojnog
bunara. Stoga je nakon uklanjanja videnamjenskog objekta potrebno na platou u cijelosti ukloniti
i taj sustav odvodnje — cijevi, rev.okna, sabirnu jamu, preljevni cjevovod i upojni bunar srusiti,
iskopati i odvesti sa lokacije te takoder izvesti nuzno potrebna zatrpavanja, ravnanje povrsine
terena te zatravljenje tog dijela platoa odmorista.

Ukoliko je za odvodnju krovnih voda s objekta visokogradnje izvedena i vanjska kanalizacija po
platou odmori3ta potrebno ju je ukloniti na analogni natin kao i fekalnu kanalizaciju.

skladu s vajeéom zakonskom regulativom o izraditi projekt uklanjanja te izraditi pripadajucu

dokumentaciju za nadmetanije.

Za sadriaje koju su predmet ovog Projektnog zadatka potrebno je izraditi sljedeéu
projektnu dokumentaciju:

Idejno rjeSenje

Snimak postojeceg stanja vi$¢enamjenskog objekta
Projekt uklanjanja viSenamjenskog objekta

Glavni projekt

lzvedbeni projekt

Dokumentacija za nadmetanje

2. UPRAVNI POSTUPAK /ISHODENJE ODOBRENJA ZA GRADNJU

Za potrebe investitora treba provesti i sve odgovarajuce postupke ishodenja odobrenja za
gradnju / gradevinske dozvole.
U ishodenje dozvola uklijugeno je placanje svih naknada i pristojbi za izdavanje posebnih uvjeta
gradenja i suglasnosti, kao i ishodenje svih eventualno potrebnih revizija za glavne i izvedbene
projekte.
Naknade i troékovi koje snosi Narucitelj:

upravne pristojbe

vodni doprinos

komunalni doprinos.

Zagreb, svibanj 2023. godine

SEF ODJELA

Vlatka Krivak Obadi¢ dipl.ing.arh.



DODATAK A-2 ROKOVI ISPORUKE ZA POJEDINE DUELOVE

DOKUMENTACIE
Rok isporuke predmetne projektne dokumentacije: 12 mjeseci.
DODATAK A-3 ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACIE

Projektnu dokumentaciju isporuditi na slijede¢u adresu:

Hrvatske autoceste d.o.o.
Sektor za investicije i EU fondove
Sirolina 4, 10000 Zagreb

DODATAK A-4 FAZE IZRADE DOKUMENTACLJE KOJE SU PODLOZNE
ODOBRENJU NARUCITELJA PRIJE POCETKA RADA NA
SLIJEDECIM FAZAMA

Prijedlog idejnog rjeSenja je potrebno dostaviti naruditelju na suglasnost.

Izradi glavnog projekta moZe se pristupiti nakon odobrenja idejnog rjeSenja od strane narucitelja.

Po izradi prijedloga rje$enja glavnog projekta i projekta uklanjanja viSenamjenskog objekta potrebno
je istu dostaviti narucitelju na suglasnost.

Izradi izvedbenog projekta i natjedajne dokumentacije moze se pristupiti nakon odobrenja glavnog
projekta i projekta uklanjanja viSenamjenskog objekta.

Potrebno je ishoditi suglasnost na prijedlog izvedbenog projekta i natjeajne dokumentacije.
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DODATAK A-2

Izrada projektne dokumentacije te provedba upravnog postupka za rekonstrukciju autoceste/uklanjanje prikljucka

odmoriita Jezerane, autocesta Al Zagreb - Split - Dubrovnik, Ev. broj: 194/23

ROKOVI ISPORUKE POJEDINIH DIJELOVA DOKUMENTACIJE
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DODATAKB- FORMAT | SADRZAJ DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA

DODATAK B-1 SADRZAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIE KOJA JE PREDMET UGOVORA

Sadrzaj projektne dokumentacije definiran je projektnim zadatkom i Pravilnikom o vrsti i sadrzaju
projekata za javne ceste (NN 53/2002).

DODATAK B-2 FORMAT NACRTA | SASTAVNICE, TRAZENA MJERILA,
FORMAT TEKSTUALNIH | TABELARNIH DIJELOVA DOKUMENTACIJE

Format nacrta i sastavnice, trazena mijerila, format tekstualnih i tabelarnih dijelova dokumentacije
potrebno je izraziti u skladu s Pravilnikom o vrsti i sadrZaju projekata za javne ceste (NN 53/2002).

DODATAK B-3 BROJ KOPLJA | NACIN UVEZA

Sve projekte potrebno je uvezati u skladu s Pravilnikom o vrsti i sadrZaju projekata za javne ceste (NN
53/2002).

Sve projekte potrebno je uvezati u skladu s Pravilnikom o vrsti i sadrZaju projekata za javne ceste (NN
53/2002).

Idejno rjesenje predaje se Narucitelju u 4 (Cetiri) primjerka, te jedan primjerak sveukupne
dokumentacije na elektronskom mediju.

Snimak postojeceg stanja visenamjenskog objekta predaje se Narucitelju u 3 (tri) primjerka, te jedan
primjerak sveukupne dokumentacije na elektronskom mediju.

Projekt uklanjanja visenamjenskog objekta predaje se Naruditelju u 5 (pet) primjerka, te jedan
primjerak sveukupne dokumentacije na elektronskom mediju.

Glavni projekti predaje se Naruditelju u 6 (Sest) primjerka, te jedan primjerak sveukupne
dokumentacije na elektronskom mediju.

lzvedbeni projekti predaje se Narulitelju u 6 (Sest) primjerka, te jedan primjerak sveukupne
dokumentacije na elektronskom mediju.

Dokumentacija za nadmetanje se izraduje za potrebe provodenja nadmetanja za izvodenje radova, a
sastoji se od tehnickog opisa, pregledne situacije, troskovnika te potrebnih detalja.



Troskovnici sadrie opise pojedinih stavki s popisom radova prema vrstama i grupama radova, a
trebaju biti izradeni u skladu s Opéim tehnickim uvjetima za pojedine vrste radova te grupirani prema
zahtjevu naruditelja. TroSkovnike je potrebno izraditi u Microsoft Excel formatu sa unesenim
formulama te zasti¢enim stranicama uz dozvoljen upis samo u celije jedini¢nih cijena, a sve u skladu
sa ,tipskim troskovnikom Hrvatskih autocesta” te predati u formi elektronskog zapisa.

Natje€ajnu dokumentaciju potrebno je izraditi i isporuciti u digitalnom obliku u formi trazenoj od
strane Narucitelja — dva (2) primjerka , te dodatno dva (2) primjerka u papirnatom obliku.

Sve projekte potrebno je uvezati u skladu s Pravilnikom o vrsti i sadrZaju projekata za javne ceste (NN
53/2002).

DODATAK B-4 FORMAT DIGITALNIH DATOTEKA

Trazeni formati digitalnih datoteka:

- nacrti .dwg format (Autocad)
- tekstualni dio .doc format (Microsoft Word)
- tablice xls format (Microsoft Excel)



DODATAK C - OSOBLIE

DODATAK C-1 FUNKCUE | IMENA TE OPIS POSLA OSOBLIA KOJE CE

RADITI NA IZVRSENJU UGOVORA

U prilogu graficki prikaz za popis osoblja.



’HI Hrvatske autoceste d.o.0.
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DODATAK C-1

Izrada projektne dokumentacije te provedba upravnog postupka za rekonstrukciju autoceste/uklanjanje
priklju¢ka odmori$ta Jezerane, autocesta Al Zagreb-Split-Dubrovnik, Ev. broj: 194/23

POPIS OSOBUA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACHE

REDNI

BROJ IME | PREZIME TVRTKA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

GLAVNI PROJEKTANT

SURADNICI
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] : 2023. ZA 1ZVRSITEUA:




DODATAK D - TROSKOVNIK

U prilogu se nalazi troskovnik.



||
ﬁ-‘l Hrvatske autoceste d.o.o.
- DODATAK D - TROSKOVNIK

Izrada projektne dokumentacije te provedba upravnog postupka za rekonstrukciju autoceste/uklanjanje priklju¢ka odmorista
Jezerane, autocesta Al Zagreb - Split - Dubrovnik, Ev. broj: J94/23

TROSKOVNIK
R:;r;l VRSTA USLUGE (prema projektnom zadatku) le;:::a Koligina le;;::‘i:a 3321::2‘2:’3
1. |Idejno rjeSenje komplet 1
2. |Snimak postojeceg stanja viSenamjenskog objekta komplet il
3. |Projekt uklanjanja visenamjenskog objekta komplet 1
4. |Glavni projekt komplet 1
5. |Gradevinska dozvola komplet 1
6. |lzvedbeni projekt komplet 1
7. |Dokumentacija za nadmetanje komplet 1
SVEUKUPNO EUR (bez PDV:

V) , 2023. ZA 1ZVRSITEUA:




